

Indicateurs de l'ODP	Reference	Unité de Mesure	Valeurs Cibles										Fréquence	Source de données	Méthodologie de Collecte	Responsable pour la collecte
			2023		2024		2025		2026		Final					
			Prévu	Réalisé	Prévue	Réalisé a date	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé				
Indicateurs d'objectif de développement de projet																
Améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les zones du projet																
Augmentation des ventes de produits agricoles et alimentaires par les petits exploitants	%	%	0		5		10	70	20		30		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Rapport entre la quantité vendue et celle produite(enquete de production)	UNCP
Augmenter la productivité agricole des petits exploitants agricoles dans les zones du projet																
Les agriculteurs adoptent une technologie agricole améliorée (CRI / , nombre)	0	Nombre	0		20,000	18,391	130,000	79,605	240,000		300,000		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
Les agriculteurs adoptent une technologie agricole améliorée — Femmes (CRI / , nombre)	0	Nombre	0		10,000	9,848	65,000	43,030	120,000		150,000		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
Rendement des cultures vivrières à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat et à la nutrition																
Mais	0,5 T/ha	%	0		30	30	60	50	80		100		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Enquête sur les bénéficiaires	UNCP
Manioc	7 T/ha	Pourcentage	0		0		25		40		50		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Enquête sur les bénéficiaires	UNCP
Reduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles	0	Pourcentage	0		0		30		40		50		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Enquête sur les bénéficiaires	UNCP
Renforcer la capacité du secteur public dans la réponse aux urgences agricoles éligibles																
Nombre de provinces ciblées soumettent des plans de maintenance annuelle des routes	0	Nombre	0		0		0		0		4		Annuelle	Rapport OVDA	Enquêtes sur les provinces ciblées qui ont soumis des plans au FONER	OVDA
Bénéficiaires directs du projet	0	Nombre	0		20,000	23,368	180,000	142,622	420,000		600,000				Nombre de bénéficiaires des incitations et ceux des routes	
Bénéficiaires directs du projet - Femmes	0	Nombre	0		10,000	11,917	90,000	77,059	210,000		300,000					
Indicateurs de Résultats Intermédiaires par Composante																
Composante 1: Amélioration de la productivité agricole																
Sous-composante 1.1 : Appui aux petits exploitants																
Agriculteurs atteints avec des actifs ou des services agricoles (CRI, nombre)	Nombre	Nombre	0		20,000	23,368	130,000	142,622	300,000		300,000		Semestrielle	Rapport Opérateur Technique	Données collectées par l'OT sur bénéficiaires de subvention qui ont reçu au moins la première tranche	UNCP

Agriculteurs atteints avec des actifs ou des services agricoles — Femmes (CRI, nombre)	Nombre	Nombre	0		10,000	11,917	65,000	77,059	150,000		150,000		Semestrielle	Rapport Opérateur Technique	Données collectées par l'OT sur bénéficiaires de subvention qui ont reçu au moins la première tranche	UNCP
Fournisseurs d'intrants et de services agricoles proposant des technologies agricoles intelligente face au climat et/ou nutrition (nombre)	0	Nombre	0		0	14	10	78	20		25		Semestrielle	Rapport Opérateur Technique	Données collectées par l'OT sur les prestataires privés d'intrants et services qui sont sur le registre de subvention du PNDA	UNCP
Petits exploitants agricoles inscrits au registre national d'agriculteurs (RNA) (nombre)	0	Nombre	0		20,000	30,002	130,000	294,355	300,000		300,000		Semestrielle	Registre National des Agriculteurs (RNA)	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
Petits exploitants agricoles inscrits au registre national d'agriculteurs (RNA) - Femmes (nombre)	0	Nombre	0		10,000	15,301	65,000	161,895	150,000		150,000		Semestrielle	Registre National des Agriculteurs (RNA)	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ciblées (hectare)	0	Ha	0		10,000	1.650	65,000	42,787	150,000		150,000		Semestrielle	Registre Foncier et Registre National des Agriculteurs	Registre foncier et RNA	UNCP
Composante 2: Accès des petits exploitants au marché																
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales																
Routes réhabilitées rurales et non rurales (CRI , kilomètres)	0	Km	0		0		0		0		400		Annuelle	Rapport OVDA	Système d'information de l'OVDA	OVDA/UNCP
Nombre de CLER fonctionnel	0	Nombre	0		0		0		0		16		Annuelle	Rapport OVDA	Système d'information de l'OVDA	OVDA/UNCP
Nombre de provinces sélectionnées soumettant des plans annuels d'entretien routier au Fonds national de développement des routes (FONER) (Nombre)	0	Nombre	0		0		0		0		4		Annuelle	Rapport OVDA	Système d'information de l'OVDA	OVDA/UNCP
Superficie équipée avec l'infrastructure d'irrigation infrastructure	0	Ha	0		0		0		0		300		Annuelle	Rapport OVDA	Système d'information de l'OVDA	OVDA/UNCP
Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur																
PME ayant un prêt ou une marge de crédit (CRI , nombre)	0	Nombre	0		10		20		30		50		Semestrielle	Rapport BCC	Comptes de BCC et UNCP	Gestionnaire du BCC/UNCP
Nombre de PME ayant un prêt ou une marge de crédit, dirigé par des femmes (pourcentage)	0	Pourcentage	0		50%		50%		50%		50%					

Personnes avec les polices de meso assurance (CRI, nombre)	0	Nombre	0		20,000	0	130,000	110,000	300,000		300,000	51418	Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Données collectées par l'Opérateur technique sur les bénéficiaires de micro assurance	UNCP
Personnes avec les polices de meso assurance - Femmes (CRI, nombre)	0	Nombre	0	25124	10,000		65,000	59,400	150,000		150,000		Annuelle	Rapport Opérateur Technique	Données collectées par l'Opérateur technique sur les bénéficiaires de micro assurance	UNCP
Organisations ayant mis en un plan d'affaires	0	Nombre	0		50		100		200		300					
Volume de prêts au moyen de lignes de crédit accordées par le programme aux provinces ciblées (montant USD)	0	Nombre	0		0		0		0		4,000,000					
Composante 3: Biens et services publics agricoles																
Sous-composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles																
Campagnes de vaccination animale dans les provinces ciblées (nombre)	0	Nombre	0		0		0		1		2		Annuelle	Rapports Opérateur Technique	Rapport Direction de la Santé Animale du Ministère de l'Agriculture	UNCP
Traitement des réclamations du Service de réparation des griefs dans les délais requis (GRM) (%)	Pourcentage	Pourcentage	0		100		100	100	100		100		Semestrielle	Rapports OT/UNCP/U PEP sur les GRM	GRM Système d'information	OT/UNCP/U PEP
Cas d'exploitation et d'abus sexuels/de harcèlement sexuel traité au service (%)	Pourcentage	Pourcentage	100		100	100	100	100	100		100		Annuelle	Rapports OT/UNCP/U PEP sur les GRM	Données collectées par l'OT/UNCP/U PEP	OT/UNCP/U PEP
Composante 4 : Intervention d'urgence agricole																
Plans de contingence des risques agricoles préparés et approuvés (Nombre)	Nombre	Nombre	1	1	2	1	0	0	3		4		Annuelle	Rapport UNCP	Rapport Final du Manuel d'Intervention d'Urgence	UNCP/UPEP

Indicateurs de l'ODP	Reference	Unité de Mesure	Prévu en 2025	Réalisé au 30 sept 2025	Objectif-cible final	Performance par rapport à l'objectif-cible final
Indicateurs d'objectif de développement de projet						
Augmentation des ventes de produits agricoles et alimentaires par les petits exploitants	0	%	10	70	30	233%
Les agriculteurs adoptent une technologie agricole améliorée (nombre)	0	Nombre	130000	20,000	300000	7%
Les agriculteurs adoptent une technologie agricole améliorée — Femmes (CRI nombre)	0	Nombre	65000	11,000	150000	7%
Rendement des cultures vivrières à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat et à l						
Maïs	0,5 T/ha	%	60	100	100	100%
Manioc	7 T/ha	%	0		50	0%
Reduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles	0	%	0		50	0%
Bénéficiaires directs du projet	0	Nombre	180000	142,622	600000	24%
Bénéficiaires directs du projet - Femmes	0	Nombre	90000	77,059	300000	26%
Indicateurs de Résultats Intermédiaires par Composante						
Composante 1: Amélioration de la productivité agricole						
Agriculteurs atteints avec des actifs ou des services agricoles (CRI, nombre)	0	Nombre	130000	142622	300000	48%
Agriculteurs atteints avec des actifs ou des services agricoles — Femmes (CRI, nombre)	0	Nombre	65000	77059	150000	51%

Fournisseurs d'intrants et de services agricoles proposant des technologies agricoles intelligentes face au climat et/ou nutrition (nombre)	0	Nombre	10	78	25	312%
Petits exploitants agricoles inscrits au registre national d'agriculteurs (RNA) (nombre)	0	Nombre	130000	294355	300000	98%
Petits exploitants agricoles inscrits au registre national d'agriculteurs (RNA) - Femmes (nombre)	0	Nombre	65000	161895	150000	108%
Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ciblées (hectare)	0	Ha	65000	42787	150000	29%
Composante 2: Accès au marché des petits exploitants agricoles						
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales						
Routes réhabilitées rurales et non rurales (CRI , kilomètres)	0	Km	0		400	0%
Nombre de CLER fonctionnel	0	Nombre	0		16	0%
Provinces sélectionnées soumettant des plans annuels d'entretien routier au Fonds national d'entretien routier (FONER)	0	Nombre	0		4	0%
Superficie équipée avec l'infrastructure d'irrigation infrastructure	0	ha	0		300	-
Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur						
PME ayant un prêt ou une marge de crédit (CRI , nombre)	0	Nombre	0		50	0%
Nombre de PME ayant un prêt ou une marge de crédit, dirigé par des femmes (pourcentage)	0	Pourcentage	0		50%	0%

Nombre de personnes avec les polices de meso assurance (CRI , nombre)	0	Nombre	130000	110,000	300000	37%
Nombre de personnes avec les polices de meso assurance - Femmes (CRI , nombre)	0	Nombre	65000	59,400	150000	40%
Organisations ayant mis en un plan d'affaires	0	Nombre	100		300	0%
Volume de prêts au moyen de lignes de crédit accordées par le programme aux provinces ciblées (montant USD)	0	Montant	3000000		4000000	0%
Composante 3: Biens et services publics agricoles						
Campagnes de vaccination animale dans les provinces ciblées (nombre)	0	Nombre	0		2	0%
Traitement des réclamations du Service de réparation des griefs dans les délais requis (GRM) (%)	0	Pourcentage	100	100	100	100%
Cas d'exploitation et d'abus sexuels/de harcèlement sexuel traité au service (%)	0	Pourcentage	100	100	100	100%
Composante 4 : Intervention d'urgence agricole						
Plans de contingence des risques agricoles préparés et approuvés (Nombre)	0	Nombre	4	2	10	0%

Performance par
rapport à
l'objectif-cible en
2025

700%

15%

17%

la nutrition

167%

0%

0%

79%

86%

110%

119%

780%

226%

249%

66%

0%

0%

0%

-

0%

0%

85%

91%

0%

0%

0%

100%

100%

50%